

# ÍNDICE

## I. INTRODUCCIÓN

<b>1. Prólogo</b> .....	9
<b>2. El enfoque integrado</b>	
A. Las seis fases del ciclo de un proyecto .....	11
B. El formato de base de los documentos tipo .....	12
<b>3. El marco lógico</b> .....	14
<b>4. Los límites del método de gestión del ciclo de un proyecto</b> .....	15

## II. EL MARCO LÓGICO

<b>1. Análisis de la situación</b>	
1.1. Introducción .....	18
1.2. Análisis de los problemas .....	19
1.3. Análisis de los objetivos .....	20
1.4. Análisis de las estrategias .....	21
<b>2. Planificación</b>	
2.1. Introducción .....	22
2.2. Descripción del marco lógico .....	23
2.3. La lógica de intervención .....	24
2.4. Las hipótesis .....	24
2.5. Los factores de viabilidad .....	23
2.6. Los indicadores y fuentes de verificación .....	30
2.7. Medios y costes .....	30
2.8. Revisión final .....	30
<b>3. Aplicación</b>	
3.1. El marco lógico en cascada .....	42
3.2. El marco lógico y las responsabilidades operativas .....	44
3.3. Calendario de actividades .....	44
3.4. Seguimiento .....	45

## III. EL ENFOQUE INTEGRADO Y EL MARCO LÓGICO

<b>1. Introducción</b> .....	48
<b>2. El formato de base y las líneas directrices</b> .....	48
<b>3. Las diferentes fases del proyecto</b>	
3.1. Preparación .....	57
3.2. Ejecución .....	54
3.3. Evaluación .....	60
3.4. Sucesión de las fases .....	60
<b>Anexos:</b>	
I. Glosario .....	62
II. Esquema de las fases del ciclo de un proyecto .....	65