

## DIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDADES	RESULTADOS	FECHAS	RESPONSABLES INSTITUCIONALES (NOMBRES)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL					PRESUPUESTO POR META
							OBJETO DEL GASTO					
							SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQUINARIA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	
1.1.1 Solicitud de la designación de los/as representantes de las instituciones que conforman el jurado encargado de otorgar el premio	Realización del concurso Premio Angela Brown	Junio	Dirección Técnica	100							0,00	
1.1.2 Divulgación por diferentes medios de las bases de concurso	Campaña de divulgación en los medios de comunicación de masas	Agosto	Dirección Técnica	100			300.000,00				300.000,00	
1.1.3 Recepción de solicitudes para participar en el concurso	Recepción de solicitudes	Octubre	Dirección Técnica								0,00	
1.1.4 Elaboración de los reconocimientos correspondientes a cada categoría y fundición de tres estatuillas de bronce.	Fundición de tres estatuillas de bronce y producción de los reconocimientos por categoría	Enero-junio	Dirección Técnica	100							0,00	
1.1.5 Divulgación de los/as ganadores del Premio	Publicación en los medios de prensa de los/as ganadores	Diciembre	Dirección Técnica	100			150.000,00				150.000,00	
1.1.6 Organización del acto de entrega del galardón	Acto de entrega del premio y los reconocimientos	Diciembre	Dirección Técnica	100				150.000,00			150.000,00	
2.1.1 Definición de un lugar para la ubicación física de la Galería de la Mujer.	Ubicación definitiva de la Galería de la Mujer	Enero	Dirección Técnica y Dirección Administrativa	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	
2.1.2 Definición de los recursos humanos para el mantenimiento de la Galería (miembros de seguridad)	Contratación de una funcionaria a tiempo completo que atienda la Galería y compañía de seguridad	Enero-marzo	Dirección Técnica y Dirección Administrativa	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	
2.1.3 Recopilación de las fotografías de las mujeres que formarán parte de la Galería	Recopilación y selección de fotografías	Enero-diciembre	Dirección Técnica	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	
2.1.4 Elaboración de biografías de las mujeres designadas	Redacción, edición y publicación de las biografías de las mujeres designadas para la Galería	Marzo-diciembre	Dirección Técnica	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	
2.1.5 Divulgación de la Galería de la Mujer por diferentes medios de comunicación nacional.	Campaña de divulgación en los medios de comunicación de masas	Marzo-diciembre	Dirección Técnica	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	
2.1.6 Inauguración y apertura de la Galería de la Mujer	Inauguración y apertura de la Galería	Diciembre	Dirección Técnica y Dirección Administrativa	0	Sin presupuesto asignado	*					0,00	

000003