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Diario Oficial

La Urnca, San José, Costa Rica, viernes 22 de agosto del 2008

N2 34694-PLAN-H

EL PRESIDENTE DE LA REPQBLICA
Y LOS MINISTROS DE PLANIFICACION NACIONAL
Y POLITICA ECONOMICA'Y DE HACIENDA

En uso de las facultades establecidas en los articulos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la
Constitucion Politica, en los articulos 25 inciso 1) y 28 inciso 2) numeral b) de la Ley
General de la Administracién Publica (N° 6227 del 2 de mayo de 1978), en la Ley de
Planificacién Nacional (N® 5525 del 2 de mayo de 1974) y en la Ley de la Administracidon
Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos (N 8131 de 18 de setiembre del 2001) y
su Reglamento.

Considerando:

.—Que en Costa Rica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha sido creado para
orientar; conciliar y armonizar las politicas y acciones de las diversas instituciones publicas
en la formulacion de los Planes Operativos Institucionales, a la luz de los objetivos y
estrategia de desarrollo del Gobierno.

[.—Que dentro de los mecanismos para la formulacion, evaluaciéon y seguimiento del
PND por parte del Poder Ejecutivo, se considera prioritario el ordenamiento de la inversion
publica y sus procesos.

[l.—Que el articulo 9 de la Ley de Planificacidon Nacional-reformado por el articulo 126
inciso f) de la Ley de la Administracién Financiera de la Republica y Presupuestos
Publicos- sefiala en su articulo 9: “Corresponde al Ministerio de Planificacion Nacional y
Politica Econdmica velar porque los programas de inversion publica, incluidos los de las
instituciones descentralizadas y demas organismos de Derecho Publico, sean compatibles
con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.

IV.—Que el Decreto Ejecutivo N® 33206-PLAN (Reforma al Reglamento General del
Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Econdmica) en el articulo 12 establece el Area
de Inversiones y dispone en su inciso c¢) que le corresponde: “Desarrollar procesos de
asignacion, ejecucion y evaluacion de inversiones publicas que demuestren su coherencia
con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y su compatibilidad y
viabilidad para atender y resolver las necesidades consideradas para su realizacion”.

V.—Que el Decreto Ejecutivo N° 5411-P del 30 de octubre de 1975 se encuentra vigente
y establece el “Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones Publicas”.



VI.—Que el Sistema Nacional de Inversiones Publicas, como parte integrante del
Sistema Nacional de Planificacidn, es primordial para lograr la coherencia en la politica y en
los planes de inversion publica.

VIl.—Que por todo lo anterior se hace necesario desarrollar el marco normativo que
oriente el proceso de inversion publica de acuerdo con las mejores practicas. Por tanto,

DECRETAN:

Reglamento para la Constitucion y Funcionamiento
del Sistema Nacional de Inversion Publica de
las Normas Generales y Definiciones

Articulo 1°—De la ubicacion. El Sistema Nacional de Inversién Publica forma parte del
Sistema Nacional de Planificacién y su implementacion y operaciéon estara a cargo del
Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Econdmica, con el objetivo de lograr una
utilizacion 6ptima de los recursos publicos para el cumplimiento de los objetivos estatales,
apegado a los principios de economia, eficiencia, eficacia, gradualidad y calidad de la
inversion.

Articulo 2°—De la definicion. Para los efectos de este Reglamento, el Sistema Nacional
de Inversion Publica se identificara por sus siglas SNIP y comprende el conjunto de normas,
principios, métodos, instrumentos y procedimientos que tienen por objetivo ordenar el
proceso de la inversién en la Administracién Publica Central y Descentralizada, para poder
concretar los proyectos de inversidn mas rentables para el pais, desde el punto de vista del
desarrollo econémico, social y ambiental.

Articulo 3°—De los componentes. El SNIP estara conformado por cinco componentes:

a) Metodologias de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversiéon Publica;
b) Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversién Publica;
c) Banco de Proyectos de Inversion Publica;

d) Capacitacién en Inversion Publica;

) Plan Nacional de Inversién Publica.

Articulo 4°—De los 6rganos. La formulacion de los proyectos de inversion en sus
distintas etapas del ciclo de vida estara a cargo de los 6rganos y entes que conforman el
sector publico definido en el articulo 13 siguiente. Por su parte, la revision, aceptacion,
ingreso y solicitud de registro de los proyectos de inversion al Banco de Proyectos sera
competencia de las Rectorias definidas en el Decreto Ejecutivo N® 34582-MP-PLAN de 4 de
junio del 2008.

Articulo 5°—De los objetivos especificos. EI SNIP tiene los siguientes objetivos
especificos:

a) Lograr que los recursos publicos que se destinan a inversion publica rindan el mayor
beneficio econdmico-social y ambiental al pais.

b) Implementar un sistema integral de analisis, seguimiento y evaluacién de la inversién
publica, siguiendo el ciclo de vida de los proyectos.

c) Programar y administrar eficientemente la inversidén publica.

d) Proveer informacién suficiente y de calidad para la toma de decisiones sobre
inversiones.

e) Fortalecer la capacidad de todo el sector publico en los procesos de formulacion y
programacion de la inversion publica, asi como en la evaluacién socioeconomica,
ambiental, de gestién de riesgo de desastres y ejecucién fisica y financiera de los
proyectos de inversion.

f) Facilitar la programacion anual y plurianual de las inversiones publicas.
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g) Mantener un inventario actualizado de todos los proyectos de inversion publica.

Articulo 6°—De los conceptos. Para el SNIP, los siguientes términos tendran las
definiciones y alcances que aqui se indican:

a) Inversion publica: Conjunto de recursos de origen publico, destinado a mantener o
incrementar el capital fisico y humano que cada institucién pretende ejecutar, como parte
de las politicas enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que proporcione la
ampliacién de la capacidad de produccion de bienes y servicios, con fundamento en una
metodologia que faculte su identificacion, ejecucién y evaluacion.

b) Inversion en capital fisico: Se entiende por inversion en capital fisico el uso de
recursos publicos para la adquisicion de bienes duraderos capaces de producir otros
bienes y servicios. Se incluyen dentro de estos: maquinaria y equipo para la produccion,
comunicaciones, transporte, edificios, obras de infraestructura como carreteras, puentes,
proyectos hidroeléctricos y adiciones o mejoras a estos activos fijos destinados a
prorrogar su vida util o su capacidad de produccion.

c) Inversidon en capital humano: La inversién en capital humano se entiende como la
inversién en acciones dirigidas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar al sector publico
con la finalidad de incrementar su productividad.

d) Proyecto: Se entiende por proyecto al conjunto de procedimientos y actividades
planificadas y relacionadas entre si que permiten ejecutar una inversion publica y cuyos
componentes estan vinculados como una unidad funcional, el cual permite dar una
solucién integral a una necesidad o exigencia social, promover el desarrollo o mejorar la
prestacidon de un servicio o actividad publica.

e) Programas de inversion institucionales: Los programas de inversion institucionales
son los que estan integrados por un conjunto de proyectos que persiguen un objetivo
comun.

f) Proyectos nuevos: Son aquellos que no cuentan con un contrato vigente para los dos
ultimos ejercicios presupuestarios para una etapa del ciclo de vida del proyecto de
inversion.

g) Proyectos de arrastre: Son aquellos que cuentan con compromisos contractuales
vigentes para el ejercicio presupuestario en curso y deban ser ejecutados en dos 0 mas
periodos.

h) Ciclo de vida: Se entendera por ciclo de vida al proceso de transformacién o
maduracion que experimenta todo proyecto de inversion a través de su vida, desde la
expresion de una idea de inversion hasta que entra en operacion para materializar los
beneficios esperados. El ciclo de vida de un proyecto de inversién esta conformado por
fases y estas, a su vez, por etapas. Las tres fases con sus respectivas etapas en el ciclo
de vida de un proyecto de inversion son:

i) Preinversion: Comprende la elaboracién del perfil y los estudios de prefactibilidad y
de factibilidad y el disefo, que abarcan todos los analisis que se deben realizar sobre
un proyecto desde que el mismo es identificado a nivel de idea y los estudios que se
hagan hasta que se toma la decisién de su ejecucién, postergacion o abandono. Es
esencialmente una fase de estudio en la cual se debe determinar la conveniencia de
implementar o no el proyecto que se estd analizando y cuenta con cinco etapas, a
saber: |dea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad y Disefio.

i) Ejecucion: Comprende las etapas de financiamiento, licitacién o adjudicacion y
ejecucion.

il Operacion: Es la fase de funcionamiento del proyecto, donde éste se pone en
marcha para generar los bienes y servicios previstos en la preinversion.



i) Proceso de inversion publica: Es el conjunto de actividades y tareas, sistematizadas
en el SINP, destinadas a asegurar el uso eficiente y equitativo de los recursos
disponibles, mediante cualquier forma de financiamiento.

Articulo 7°—Del proceso de la inversion publica. Toda inversidon publica debe procurar
un uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles, mediante cualquier forma de
financiamiento. Para alcanzar esta meta, el proceso de inversidon publica tendra las
siguientes etapas y acciones interrelacionadas:

a) Identificacion de la necesidad social o problema del servicio o actividad publica;

b) Formulacién y evaluacién ex ante del proyecto;

c) Analisis técnico-econdmico del proyecto, ambiental y vulnerabilidad ante riesgo de
desastres;

d) Autorizaciones respectivas segun normativa legal vigente;

e) Priorizacién de los proyectos inversién;

f) Asignacion presupuestaria al proyecto;

g) Ejecucion del proyecto;

h) Seguimiento y evaluacion ex post del proyecto.

DE LA ADMINISTRACION DEL SNIP

Articulo 8°>—Del o6rgano rector. El Ministerio de Planificacion Nacional y Politica
Econdémica (MIDEPLAN) sera el 6rgano rector, encargado de la administraciéon del SNIP y
como tal establecera y pondra en operacion dicho sistema con la finalidad de organizar el
proceso de inversién publica y poner en operacién, en forma gradual, cada uno de sus
componentes.

Articulo 9°—De las funciones del 6rgano rector. MIDEPLAN tendra las siguientes
funciones en materia de inversién publica:

a) Orientar la inversién publica de todos los 6rganos y entes sometidos al SNIP.

b) Organizar y desarrollar programas permanentes de capacitacién para el personal
profesional y técnico de las entidades publicas, en la aplicacion de las técnicas vy
herramientas de formulacion, evaluacion y administracion de proyectos de inversion, asi
como en la aplicacion de las normas basicas del SNIP y sus reglamentos y otros
aspectos conceptuales y operativos necesarios para sustentar la operacion del SNIP.

c) Emitir las Normas Juridicas y Técnicas, asi como los Procedimientos de Inversidon
Publica.

d) Proponer al Presidente de la Republica el Plan Nacional de Inversion Publica (PNIP).

e) Poner en operacion en forma gradual cada uno de los componentes del SNIP.

Articulo 10.—Del o6rgano operativo. En MIDEPLAN existira un érgano operativo
denominado Unidad de Inversiones Publicas, que se encargara de la administracién y
ejecucion de todas las acciones pertinentes que posibiliten el correcto funcionamiento del
SNIP.

Articulo 11.—De las funciones del organo operativo. Las funciones de la Unidad de
Inversiones Publicas de MIDEPLAN seran las siguientes:

a) Apoyar a los despachos en la elaboracion del Plan Nacional de Inversion Publica
(PNIP) de conformidad con los decretos ejecutivos N% 31324-PLAN y N° 33695-PLAN.

b) Presentar a los despachos las normas, procedimientos y metodologias para la
formulacién, evaluacion y presentacion de proyectos de inversion en los términos que se
indica en este Reglamento.

c) Administrar el funcionamiento del SNIP, buscando definir y perfeccionar los
mecanismos de coordinacion institucional en el proceso de la inversion.



d) Preparar y actualizar periédicamente las guias metodoldgicas generales o especificas
relativas a las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto de inversién publica.

e) Elaborar y mantener actualizado el Manual de Usuarios del Banco de Proyectos.

f) Dirigir y coordinar el funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversion Publica, para
asegurar la disponibilidad permanente de informacién actualizada, oportuna y confiable
sobre todos los proyectos de inversion desarrollados por las entidades publicas por
etapa del ciclo de vida.

g) Coordinar con la Unidad de Informatica de MIDEPLAN el funcionamiento permanente
del Banco de Proyectos de Inversiébn Publica con los sistemas informaticos de
tecnologias actualizadas y mantener actualizado el sistema informatico de ese Banco en
materia de equipo (hardware) y programas (software).

h) Coordinar con el Area de Evaluacion y Seguimiento de MIDEPLAN el seguimiento de
las politicas y proyectos estratégicos del Plan Nacional de Inversién Publica (PNIP) y en
el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

i) Coordinar con el Area de Cooperacion Internacional de MIDEPLAN que los proyectos
de inversion que cuenten con codigo del Banco de Proyectos de Inversién Publica y que
se encuentren priorizados en el PNIP, formen parte de la cartera de proyectos que podra
ser puesta a consideracion de las instituciones internacionales cooperantes para lograr
su financiamiento.

j) Coordinar con la Unidad de Preinversion de MIDEPLAN la realizacién de estudios de
preinversién y coordinar con la administracion del Fondo de Preinversion el
financiamiento de estudios de proyectos contemplados en el PNIP y el Plan Nacional de
Desarrollo que cuenten con opinion técnica favorable del SNIP.

k) Proponer los procedimientos electrénicos para la presentacion y difusion de
documentos que implementara paulatinamente este 6rgano, atendiendo a la capacidad
de las instituciones publicas.

DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Articulo 12.—Del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda contribuira al
fortalecimiento del SNIP y tendra las siguientes funciones:

a) Asignar los recursos del Presupuesto de la Republica a los proyectos de inversion
atendiendo recomendaciones que la Direccién General de Presupuesto Nacional hara
sobre los anteproyectos de presupuesto remitido y en atencion a las directrices o los
lineamientos generales y especificos de politica presupuestaria formulados por la
Autoridad Presupuestaria, y la normativa técnica y juridica vigente;

b) Analizar y dictaminar los contratos de préstamo externos e internos que tengan como
finalidad financiar proyectos de inversion publica; y

c) Velar porque la asignacién presupuestaria para los proyectos de inversién publica sea
congruente con la politica fiscal vigente y la forma de su financiamiento a corto, mediano
y largo plazo.

DE LA COBERTURA DEL SNIP

Articulo 13.—De la cobertura del SNIP. Forman parte del SNIP todas las instituciones
del Sector Publico con excepciéon de las Universidades, el Poder Judicial, el Tribunal
Supremo de Elecciones y los bancos publicos.

Articulo 14.—De la cobertura material. Formaran parte del Banco de Proyectos de
Inversion Publica los estudios de preinversion de los proyectos de inversién publica que se
ejecuten bajo la modalidad de concesiones o por organizaciones privadas.



Articulo 15.—De los ambitos excluidos. No formaran parte del SNIP los procesos de
reestructuracién, los subsidios, ayudas, transferencias, incentivos a los administrados que
sean autorizados legalmente como actividad ordinaria de los 6rganos u entes publicos
sujetos al SNIP. Tampoco se estimara como inversién las solicitudes de financiamiento para
actividades que correspondan expresamente a gasto corriente o de operacién de la
institucion formulante.

DE LOS DEBERES

Articulo 16.—De las responsabilidades de las instituciones formuladoras. Las
instituciones del sector publico sujetas a las disposiciones del SNIP tendran las siguientes
responsabilidades:

a) Identificar, formular y evaluar sus proyectos de inversién de conformidad con las
Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos dictadas por MIDEPLAN, que se
encuentren vigentes;

b) Presentar sus proyectos de inversidbn de conformidad con las Normas Técnicas,
Lineamientos y Procedimientos dictadas por MIDEPLAN y aportar los documentos y
anexos que se exijan a la respectiva rectoria;

c) Efectuar los estudios de preinversién de acuerdo con las herramientas metodolégicas
vigentes; y

d) Presentar el estudio de preinversion, cuando éste se requiera, acompanado de
antecedentes complementarios de la informacién segun sector de la actividad
econdémica.

DE LA REGULACION DE LA INVERSION PUBLICA

Articulo 17.—De las normas y metodologias de inversion. MIDEPLAN debera definir
cada afo, a través del componente Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos, los
requisitos de informacion que deberan cumplir ante el SNIP las instituciones formuladoras.

Articulo 18.—De los contenidos de las normas de inversion. Las Normas Técnicas,
Lineamientos y Procedimientos de Inversion Publica, contendran al menos los siguientes
aspectos:

a) Los requerimientos que debera contener como minimo el perfil del proyecto;

b) El avance de cada estudio de preinversion;

c) Normas generales y normas especificas sobre registro y presentacion de proyectos
nuevos;

d) Glosario de definiciones basicas en materia de inversién publica;

e) Criterios para asignar nombres a los proyectos y su clasificacion;

f) Disposiciones sobre el proceso de gestidén de riesgos de desastres de conformidad con
lo que al respecto dicte la Ley Nacional de Emergencias y Prevencion del Riesgo N°
8488.

DE LOS PROCESOS DE INVERSION PUBLICA

Articulo 19.—De la identificacion del proyecto. Todo proyecto de inversion debera
identificarse ante el SNIP en forma permanente e inequivoca a través de dos requisitos
bésicos:

a) Coddigo del Banco de Proyectos de Inversion Publica: Se asignara a cada proyecto
un namero propio, del consecutivo unico que lleve el Banco de Proyectos de Inversion
Publica, que identificara siempre al proyecto de inversion, desde su ingreso como perfil
hasta cuando esté terminado o abandonado. Sera generado automaticamente y en



forma secuencial. La identificacién ante el Banco de Proyectos de todos los proyectos de
inversidén debera realizarse a partir de la etapa de Perfil.

b) Nombre del proyecto de inversidon: Todo proyecto de inversién publica debera ser
incorporado al SNIP con un nombre que se debera mantener invariable durante todo el
ciclo de vida. El nombre de un proyecto se compondra de dos elementos: La primera
parte del nombre se denomina “Proceso” e implica describir la accién que caracteriza la
naturaleza de la inversién. Al respecto, se aplicara una guia de nomenclaturas para
proyectos que forman capital fisico y para proyectos que no forman capital fisico. El
resto del nombre se llama “Objeto” y corresponde a la materia u objeto del proceso, junto
a su localizacién geografica relevante.

Articulo 20.—Del ciclo de vida de los proyectos de inversion. Para el SNIP, el ciclo
de vida de los proyectos de inversion sera el siguiente:

a) Para los proyectos de formacion de capital fijo: Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad,

Diseno y Ejecucién.

b) Para los proyectos que no forman capital fijo: Perfil y Ejecucion.

Tomando en cuenta sus caracteristicas, dimensiones y complejidad los proyectos de
formacién de capital fijo podran cumplir la totalidad del ciclo de vida en forma parcial o total,
pero siempre respetando el orden y términos indicados en este articulo. Las instituciones
formuladoras deberan programar su inversion en funcién del ciclo de vida que debera
desarrollar cada proyecto, cualquiera que sea su tipologia, de acuerdo con lo aqui dispuesto
o lo que disponga las normas técnicas especializadas.

Los proyectos de inversidon que forman capital fijo, que por su tamafo y complejidad
deseen solicitar financiamiento para la etapa de ejecucion, requerirdn presentar disenos
finales como requisito indispensable para obtener la opinion técnica favorable.

Los estudios deben abarcar, como minimo, tanto el Perfil, la Prefactibilidad y la
Factibilidad técnica, econémica, social y ambiental, asi como el incremento en la capacidad
productiva que originara.

Articulo 21.—De la presentacion de los proyectos. Los 6rganos y entes sujetos al
SNIP de la Administracion Central y Descentralizada deberan presentar sus proyectos a las
Rectorias desde el dia siguiente de la comunicacion de las normas de inversién y en los
plazos definidos en los lineamientos respectivos.

Las Rectorias presentaran a MIDEPLAN los proyectos de inversion de las instituciones
formuladoras que cuentan con su aval y dictamen técnico afirmativo.

Articulo 22.—De los proyectos rechazados. Los proyectos presentados dentro de los
plazos previstos en los lineamientos, pero que no alcanzaron su ingreso al SNIP en el
proceso de verificacién a cargo de la Rectorias, podran ser reingresados al sistema una vez
que la institucion formuladora adecue su proyecto de inversién a las normas de inversion.

Articulo 23.—Del archivo. Cada Rectoria dispondra de un sistema de archivo con todos
los antecedentes del proyecto, desde su preinversion hasta su ejecucion. Para ellos se
deberan utilizar medios de memorizacién de datos, cuya tecnologia garantice la estabilidad,
perdurabilidad e inalterabilidad de la documentacion.

DE LA FUNCION DE VERIFICACION

Articulo 24.—Del principio de revision unica. La funcién de revisién y verificacion a
cargo de MIDEPLAN sera ejercida una unica vez por cada periodo y comprenderd el analisis
de los requisitos vigentes, a fin de implementar un sistema integral de analisis y evaluacién
de la inversién publica siguiendo el ciclo de vida de los proyectos.



Todo proyecto de inversion de las instituciones sujetas a las Normas Técnicas,
Lineamientos y Procedimientos, debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con el visto bueno de la Rectoria;

b) Presentar el Perfil del proyecto cumpliendo las Normas Técnicas, Lineamientos y
Procedimientos vigentes;

c) Adjuntar la documentacion complementaria requerida en las Normas Técnicas,
Lineamientos y Procedimientos; y

d) Presentar la programacion de inversiones por cada una de las etapas que integran el
ciclo de vida del proyecto.

Articulo 25.—Del cumplimiento de las normas de inversion. Las Rectorias son las
responsables de velar porque el andlisis técnico-econdémico y la emision de la opinidn técnica
sean efectuados conforme con lo establecido en las Normas Técnicas, Lineamientos y
Procedimientos vigentes del SNIP.

La Rectoria del Sector verificara el contenido de los estudios de preinversion y el
programa de inversiones de acuerdo a la metodologia que establezca MIDEPLAN.

Concluida satisfactoriamente la funcién de verificacién y aprobacidn técnica por parte de
la Rectoria, ésta comunicara a la institucién responsable del proyecto el aval para que realice
la incorporacion en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN.

Articulo 26.—De la falta de cumplimiento de las normas de inversion. En los
siguientes supuestos la Rectoria del Sector devolvera los proyectos de inversién para su
revision y correccion conforme a lo dispuesto:

a) Lainformacion entregada por la institucién formuladora es insuficiente.

b) La formulacion del proyecto no cumple con los lineamientos establecidos por
MIDEPLAN.

c) El proyecto de inversién no cuenta con la opinién técnica favorable del Rector para
continuar en el avance de las etapas del ciclo de vida del proyecto.

Articulo 27.—De las modificaciones a los proyectos de inversion. Los proyectos de
inversidn que cuenten con su respectivo cddigo del Banco de Proyectos y opinidn técnica
favorable que durante las etapas de preinversion posteriores a su registro sean modificados
en su naturaleza, la institucidn responsable debe informar y presentar a la Rectoria la
documentacién que fundamente los cambios a realizar en el proyecto.

DE LAS DEROGACIONES

Articulo 28.—Derogatoria. Se deroga el Decreto Ejecutivo N 5411-P del 30 de octubre
de 1975.

DE LAS NORMAS TRANSITORIAS

Transitorio |.—Los proyectos que a la fecha de emisién del decreto que sanciona el
presente Reglamento se encuentren en ejecucién, cualquiera sea su tipologia y condicion,
continuaran con su ejecucion sin que requieran disponer de analisis y emisién de opinién
técnica de inversion a su continuidad. Sin embargo, dentro del plazo de un mes a partir de la
entrada en la vigencia de estas disposiciones, todas las instituciones sometidas a las normas
del SNIP deberan informar de tales proyectos, a los que se les asignara el cédigo del Banco
de Proyectos de |Inversibn Publica para facilitar su identificacion y seguimiento
presupuestario hasta que completen su ejecucion fisica y financiera.

Transitorio |.—La Unidad de Inversiones Publicas de MIDEPLAN comunicara en un
plazo de un mes después de la publicacién de este reglamento en el diario oficial, a las
instituciones sometidas al SNIP, las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos.



Transitorio lll.—La aplicacion de la norma del inciso a) del articulo 12 establecida al
Ministerio de Hacienda iniciara a partir del afio 2011.

Transitorio IV.—Durante el periodo de implementacién, el Ministerio de Hacienda
desarrollard el plan de desembolsos de capacitacién para la formulacién, evaluacién y
gestién de los proyectos de inversién publica, mediante el uso de los recursos provenientes
de la Cuenta B del PRODEYV, destinados al componte de inversiones publicas.

Articulo 29.—Vigencia. Rige a partir de su publicacion.

Dado en la Presidencia de la Republica.—San José, el dia primero del mes de julio del
afno dos mil ocho.
OSCAR ARIAS SANCHEZ.—EI Ministro de Planificacién Nacional y Politica Econbémica,

Roberto J. Gallardo Nufez y el Ministro de Hacienda, Guillermo Zafiga Chaves.—1 vez.—
(Solicitud N 10035).—C-285930.—(D34694-77272).



